

REVERSO DE FACTURA DE ESTIMACIÓN

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Encuadre presupuestal

Oficio de autorización: NO CAPTURADO Fecha: NO CAPTURADA

P.G.O. / ID obra: NO CAPTURADA / NO CAPTURADO

Clave financiamiento	Nombre	Programa	Subprograma	Proyecto	Obra SEFIN
Sin fuentes asignadas					

Contrato, obra y estimación

Contrato: CONTR 343434 · 24/07/2026

Importe global: \$139,200,000.00

Estimación: No. 1 · ORDINARIA · 01/07/2026 al 04/07/2026

Obra: 1212

Ubicación: NO CAPTURADA / NO CAPTURADO / 1212 / NO CAPTURADA

Trabajos ejecutados

contrato 1

AVANCE FÍSICO: 0.01%

AVANCE FINANCIERO: 0.01%

Control financiero	Importe
Importe del contrato	\$139,200,000.00
Estimaciones pagadas anteriores	\$0.00
Estimación en trámite	\$14,523.20
Saldo a la fecha	\$139,185,476.80
Importe del anticipo sin IVA	\$0.00
Amortizado anterior	\$0.00
Anticipo por amortizar	\$0.00

Deducciones de esta estimación	Importe
Total deducciones	\$0.00
Neto a cobrar	\$14,523.20

POR EL CONTRATISTA

dey
contratista 1 · RECIBIÓ

NOMBRE NO ASIGNADO
REVISÓ

NOMBRE NO ASIGNADO
AUTORIZÓ

NOMBRE NO ASIGNADO
Vo. Bo.