

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.	TELÉFONO:	9511234567	FAX:	NO CAPTURADO	ESTIMACIÓN:	1
DOMICILIO:	CALLE EJEMPLO 100						
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC			UBICACIÓN:	ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA		
CONTRATO:	005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026	P.G.O.:	25196	ESTADO:	OAXACA	FECHA:	01/07/2026
PERIODO:	01/06/2026 AL 30/06/2026	ID OBRA:	14094				

CLAVE	CONCEPTO	EDIFICIOS					IMPORTE ESTIMADO
		A	B	C	D	OBRA EXTERIOR	
RESUMEN :							
1.1.1	CIMENTACION - PRELIMINARES			\$1,383.78			\$1,383.78
1.1.2	CIMENTACION - EXCAVACIONES Y CORTES			\$9,560.78			\$9,560.78
1.1.3	CIMENTACION - PLANTILLAS			\$9,217.32			\$9,217.32
1.1.4	CIMENTACION - SUMINISTROS Y RELLENOS			\$21,090.55			\$21,090.55
1.1.5	CIMENTACION - CONCRETO EN CIMENTACION			\$25,441.77			\$25,441.77
1.1.6	CIMENTACION - CIMBRA EN CIMENTACION			\$11,780.60			\$11,780.60

1.1.7	CIMENTACION - ACERO EN CIMENTACION	\$9,912.79	\$9,912.79
1.1.8	CIMENTACION - MURE DE ENRASE	\$16,884.86	\$16,884.86
1.2.1	ESTRUCTURA - CIMBRA EN ESTRUCTURA	\$43,068.51	\$43,068.51
1.2.2	ESTRUCTURA - ACERO EN ESTRUCTURA	\$29,439.78	\$29,439.78
1.2.3	ESTRUCTURA - CONCRETO EN ESTRUCTURA	\$53,711.12	\$53,711.12
1.3.1	ALBAÑILERIA Y ACABADOS - CADENAS Y CASTILLOS	\$55,674.90	\$55,674.90
1.3.2	ALBAÑILERIA Y ACABADOS - MUROS	\$41,660.28	\$41,660.28
SUBTOTAL			\$328,827.04
16% I.V.A.			\$52,612.33
TOTAL			\$381,439.37

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

JEFE DEL DEPTO. DE VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES

CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO

LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

—
POR LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS