fsn?l INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E# INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

(¢
A

NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA

CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 1 DE 28

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
PARTIDA: COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.1
PRELIMINARES

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

2-7 B-C CANCHA 30.00 19.70 1.00 M2 591.00

LIMPIA, TRAZO Y
11061 NIVELACION DEL TERRENO
(AREA DE EDIFICIOS).

TOTAL M2 591.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

(¢
A

CONTRATISTA:

DOMICILIO:
OBRA:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 2 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.1
PRELIMINARES

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

11007.1

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

DEMOLICION A MANO DE
CONCRETO HIDRAULICO

SIMPLE DE 10 CMS. DE
ESPESOR, INCL. CARGA
MANUAL, ACARREOS EN

CARRETILLA HASTA EL
LUGAR DE ACOPIO DEL

MATERIAL PRODUCTO DE
LOS TRABAJOS, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL

M2

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

CONTRATISTA:

DOMICILIO:
OBRA:

CONTRATO:

PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025
HOJA 3 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2
CIMENTACION

PARTIDA:

CLAVE

CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL

EJE TRAMO EDIFICIO

11071

EXCAVACION A MANO,

TERRENO INVESTIGADO EN

OBRA A CUALQUIER

PROFUNDIDAD. INC. AFINE

DE TALUD Y ACARREO,
DENTRO Y FUERA DE LA

OBRA EN CAMION VOLTEO

DE MATERIAL NO UTIL
CARGADO A MANO.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

TOTAL M3 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO

NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA

(¢
A

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 4 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
PARTIDA: COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2
CIMENTACION

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

DISCO ABRASIVO INC.
EQUIPO, MANO DE OBRA,
81169.1 MATERIAL FUERA DE LA
OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CORTE CON CORTADORA DE

HERRAMIENTA, RETIRO DE

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

TOTAL ML 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO
NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA

(¢
A

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

UBICACION:

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 5 DE 28

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE

CONTRATO:
PARTIDA:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2
CIMENTACION
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO
SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

PLANTILLA DE CONCRETO

HECHO EN OBRA F'c=100
11105 KG/CM2 DE 5 CM DE

ESPESOR.

TOTAL M2 0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA
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A

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 6 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
PARTIDA: COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2
CIMENTACION

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

#3 F'y=4200 KG/CM2,

12034 SUMINISTRO, HABILITADO,

ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIO.

ACERO PARA REFUERZO EN
CIMENTACION CON VARILLA

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

INCL.

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO

NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA
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A

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 7 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
PARTIDA: COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2
CIMENTACION

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

#4 F'y=4200 KG/CM2,

12035 SUMINISTRO, HABILITADO,

ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIO.

ACERO PARA REFUERZO EN
CIMENTACION CON VARILLA

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

INCL.

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO

NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 8 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
PARTIDA: COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2
CIMENTACION

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

#5 F'y=4200 KG/CM2,

12036 SUMINISTRO, HABILITADO,

ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIO.

ACERO PARA REFUERZO EN
CIMENTACION CON VARILLA

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

INCL.

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO

NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA
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A

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

UBICACION:

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 9 DE 28

CONTRATO:

013-FISE/LP/DI

PARTIDA:
E/IOCIED/2025

CIMENTACION

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO

EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

12037

ACERO PARA REFUERZO EN
CIMENTACION CON VARILLA

DEL #6 AL #12 F'y=4200
KG/CM2, INCL. SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO,

TRASLAPES, SILLETAS,
GANCHOS Y DESPERDICIO.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:

DOMICILIO:
OBRA:

CONTRATO:

PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CONST
EDUCATIVA

RUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

UBICACION:

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 10 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

CIMENTACION

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2

CLAVE

CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO

EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

12010

CONCRETO F ¢=250KG/CM2

EN CIMENTACI N TMA. 3/4
HECHO EN OBRA INC.
COLOCADO, VIBRADO Y
CURADO.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

TOTAL

M3

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 11 DE 28

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE

CONTRATO:
PARTIDA:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2
CIMENTACION
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL

EJE TRAMO EDIFICIO

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

11121

RELLENO Y COMPACTACION
DE MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION CON PISON Y
AGUA EN CAPAS DE 20 CM.

DE ESPESOR, INCL.
ACARREO DENTRO DE LA
OBRA, MEDIR COMPACTO.

TOTAL

M3

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

UBICACION:

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 12 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

CIMENTACION

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.2

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION
LARGO

EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

CON MADERA DE PINO DE

12021 3a., ACABADO COMUN, IN{

CIMBRA PARA CIMENTACION

CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

CL.

TOTAL

M2

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA

(¢
A

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 13 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
PARTIDA: COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3
ESTRUCTURA

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

ACERO DE REFUERZO EN

ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, SILLETA Y
DESPERDICIO.

ESTRUCTURA CON VARILLA
#3 F'y=4200 KG/CM2, INCL.
21203 SUMINISTRO, HABILITADO,

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO

NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 14 DE 28

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE

CONTRATO:
PARTIDA:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3
ESTRUCTURA
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL

EJE TRAMO EDIFICIO

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

21206

ACERO DE REFUERZO EN
ESTRUCTURA DIAM. No. 6 AL

12 F Y=4200 KG/CM2 INC.
SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES,

GANCHOS, SILLETAS Y
DESPERDICIOS.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

NOMBRE NO ASIGNADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

UBICACION:

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 15 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

ESTRUCTURA

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO
EJE TRAMO EDIFICIO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

CIMBRA EN COLUMNAS
MUROS, ACABADO

21101 PINO DE 16 MM., INCL.

OCHAVOS.

APARENTE CON TRIPLAY DE

CIMBRADO, DESCIMBRADO,
HABILITADO Y CHAFLANES U

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

Y

TOTAL

M2

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA
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A

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 16 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
PARTIDA: COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3
ESTRUCTURA

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

OBRA, INCL. VIBRADO Y
CURADO EN LOSAS, INC.
AFINE Y ACABADO PARA
RECIBIR
IMPERMEABILIZANTE.

21301

CONCRETO F'c=250 KG/CM2
EN ESTRUCTURAS Y LOSAS
CON T.M.A. 3/4" HECHO EN

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

TOTAL M3 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO

NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL




fsn?l INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E# INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

(¢
A

CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

NUMEROS GENERADORES

TELEFONO: NO CAPTURADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 17 DE 28

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE

CONTRATO:
PARTIDA:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3
ESTRUCTURA
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL

EJE TRAMO EDIFICIO

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

S/C30001

ASENTAMIENTO DE PLACAS
METALICAS DE ESTRUCTURA
A BASE DE GROUT N.M. NO

METALICO, INCLUYE:
SUMINISTRO DE

MATERIALES, NIVELACION,
CIMBRA DE FRONTERAS,
DESCIMBRA, MANO DE

OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P.U.O.T.

TOTAL

M3

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 18 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

ESTRUCTURA

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO
EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ESTR-001

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION

DE PLACA DE FNACION EN
COLUMNAS PARA RECIBIR
ESTRUCTURA DE 3/4"

(19.1MM) DE ESPESOR DE
ACERO A-36 DE 45X45 CM.

CON 2 ANCLAS EN C DE
REDONDO LISO DE 1" Y UN
DESARROLLO DE 102 CM,

INCLUYE: PLACAS DE 3/4
TUERCAS, CONTRATUERCAS

Y RONDANAS, TRAZO,
MATERIALES, APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y

PINTURA ESMALTE ALKIDAL,
EN TODOS LOS ELEMENTOS,

CORTES, EQUIPO DE CORTE,
FIJACION, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y
ANDAMIOS.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 19 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

ESTRUCTURA

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ESTR-002.1

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ARMADURA A-1 A BASE

DE 2 ANGULOS LI DE 2
1/2"X2 1/2" X 1/4" (CAL. 11,

6.10 KG/ML.) DE ESPESOR,
EN CUERDA SUPERIOR (CS) E
INFERIOR (CI), DE ACERO A-

36 F'Y= 2530 KG/CM2,
SEGUN EL PROYECTO;

INCLUYE: TRAZO, CORTES,
EQUIPO DE CORTE,
ELEVACIONES, MONTAJE,

SOLDADURA, APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y

PINTURA ESMALTE ALKIDAL,
EN TODOS LOS ELEMENTOS,

MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ANIDAMIOS,

A UNA ALTURA DE HASTA
9.50 M.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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EDUCATIVA
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
NUMEROS GENERADORES
BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 20 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
PARTIDA: COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3
ESTRUCTURA

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

PTR 2" X 2" X 3.00 MM
(CAL.11) DE ESPESOR,
DIAGONALES (D1)
MONTANTES (M1), DE
ACERO A-36 F'Y= 2530
KG/CM2, SEGUN EL
PROYECTO; INCLUYE:
ESTR-003 TRAZO, MATERIALES,

HERRAMIENTA A UNA

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ARMADURA A-1 A BASE

CORTES, EQUIPO DE CORTE,
ELEVACIONES, MONTAJE,
SOLDADURA, APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y
PINTURA ESMALTE ALKIDAL,
EN TODOS LOS ELEMENTOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y

ALTURA DE HASTA 9.50 M.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

EN

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO

NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL




7N
3 gy

(¢
A

PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

NO CAPTURADO

UBICACION:

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 21 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3
ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO
EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ESTR-004.1

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION

DE ARMADURA A-1 A BASE
DE PTR DE 2"X2" X 4.6 MM
(CAL 7) DE ESPESOR, EN

DIAGONALES (D2), DE
ACERO A-36 F'Y= 2530

KG/CM2, SEGUN EL
PROYECTO; INCLUYE:
TRAZO, CORTES, EQUIPO DE

CORTE, ELEVACIONES,
MONTAJE, SOLDADURA,

APLICACION DE PRIMER
ANTICORROSIVO Y PINTURA

ESMALTE ALKIDAL, EN
TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ANDAMIOS,

A UNA ALTURA DE HASTA
9.50 M. m.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 22 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

ESTRUCTURA

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ESTR-005.1

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ARMADURA A-2 A BASE

DE PTR DE 2"X2" X 3.05 MM
(CAL. 11) DE ESPESOR, EN
CUERDA SUPERIOR (a) Y PTR

DE 2"X2"X1.90 MM (CAL. 14)
EN CUERDA INFERIOR (b), DE

ACERO A-36 F'Y= 2530
KG/CM2, SEGUN EL
PROYECTO; INCLUYE:

TRAZO, CORTES, EQUIPO DE
CORTE, ELEVACIONES,

MONTAJE SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER
ANTICORROSIVO Y PINTURA

ESMALTE ALKIDAL, EN
TODOS LOS ELEMENTOS,

MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y ANDAMIOS,
A UNA ALTURA DE HASTA
9.50 m.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

TELEFONO: NO CAPTURADO

UBICACION:

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 23 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3
ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO
EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ESTR-013.1

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ARMADURA A-2 A BASE

PTR DE 2" X 2" X 1.89 MM
DE ESPESOR (CAL. 14), EN

DIAGONAL (c) Y PTR DE
2"X2"X3.2 MM DE ESPESOR
(CAL. 11) EN MONTANTE (d),

DE ACERO A-36 F'Y= 2530
KG/CM2, SEGUN EL

PROYECTO; INCLUYE:
TRAZO, CORTES, EQUIPO DE
CORTE, ELEVACIONES,

MONTAJE, SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER

ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE ALKIDAL, EN

TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA A UNA
ALTURA DE HASTA 9.50 M.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CON
EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

NO CAPTURADO

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
DE C.V.

DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

TELEFONO:

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA
CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO):

14275

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESTADO: OAXACA

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 24 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

ESTRUCTURA

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3

CLAVE

LOCALIZACION
CONCEPTO

EJE TRAMO EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO

PZAS

UNIDAD

TOTAL

ESTR-006

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE REDONDO LISO DE 1/2"

DE ESPESOR, PARA
CONTRAFLAMBEO DE
LARGUEROS, DE ACERO A-36

F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE;
ACARREOS, ANDAMIOS,

CORTES, SOLDADURA,
ACARREOS SEGUN
ESPECIFICACIONES DE

PROYECTO, APLICACION DE
PRIMER ANTICORROSIVO Y

PINTURA ESMALTE ALKIDAL,
EN TODOS LOS ELEMENTOS,

MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE NO ASIGNADO

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL




NUMEROS GENERADORES

r
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7N | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
‘l“:':u INSTITUTO (j,'\i(/’\(}«,*’;ﬁ CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
\- J EDUCATIVA

CONTRATISTA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAl
DE C.V.
DOMICILIO: CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020
OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR
LOXICHA

PTURADO

UBICACION:

ESTIMACION No.: 01 (UNO)

SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

PERIODO DE EJECUCION:

CONTRATO: 013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE

OCTUBRE DE 2025

CODIFICACION P.G.O.: N/C
ID OBRA(CONTRATO): 14275

ESTADO: OAXACA
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

HOJA 25 DE 28

CONTRATO:

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

PARTIDA:

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3
ESTRUCTURA

CLAVE

LOCALIZACION

CONCEPTO

EJE

EDIFICIO

LARGO

ANCHO

ALTO PZAS UNIDAD TOTAL

ESTR-007

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE LARGUEROS L1 EN CEN

CUERDA SUPERIOR, A BASE
DE CANAL MONTEN 6MT12
(2.66 MM) DE ACERO A-50

F'Y= 2100 KG/CM2 EN
TECHADO, COLOCADOS A

UNA ALTURA DE 9.50 M
SEGUN LAS

ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO; INCLUYE:
TRAZO, CORTES, EQUIPO DE

CORTE, ELEVACIONES,
MONTAJE, SOLDADURA,

APLICACION DE PRIMER
ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE ALKIDAL, EN

TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA A UNA
ALTURA DE HASTA 9.50 M.

TOTAL KG 0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO
ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

HOJA 26 DE 28

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE

CONTRATO:
PARTIDA:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3
ESTRUCTURA
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL

EJE TRAMO EDIFICIO

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

ESTR-008

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE LARGUEROS L2 EN CAJA

EN CUERDA SUPERIOR, A
BASE DE CANAL MONTEN DE
2 6MT12 (2.66 MM) DE

ACERO A-50 F'Y= 2100
KG/CM2 EN TECHADO,

COLOCADOS A UNA ALTURA
DE 9.50 M SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DE

PROYECTO; INCLUYE:
TRAZO, CORTES, EQUIPO DE

CORTE, ELEVACIONES,
MONTAJE, SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER

ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE ALKIDAL, EN

TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA A UNA
ALTURA DE HASTA 9.50 M.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

NOMBRE NO ASIGNADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)
DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA
ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2025

HOJA 27 DE 28

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE

CONTRATO:
PARTIDA:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3
ESTRUCTURA
LOCALIZACION
CLAVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL

EJE TRAMO EDIFICIO

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

ESTR-016

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE LARGUEROS L3 EN CAJA

EN CUERDA SUPERIOR, A
BASE DE CANAL MONTEN DE
2 6MT14 (2.66 MM, 4.07

KG/ML) DE ACERO A-50 F'Y=
2100 KG/CM2 EN TECHADO,

COLOCADOS A UNA ALTURA
DE 9.50 M SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DE

PROYECTO; INCLUYE:
TRAZO, CORTES, EQUIPO DE

CORTE, ELEVACIONES,
MONTAJE, SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER

ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE ALKIDAL, EN

TODOS LOS ELEMENTOS,
MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA A UNA
ALTURA DE HASTA 9:50 M.

TOTAL

KG

0.00

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE NO ASIGNADO

CONTRATISTA

NOMBRE NO ASIGNADO

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA:
DOMICILIO:

OBRA:

CONTRATO:
PERIODO DE EJECUCION:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

STRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

NUMEROS GENERADORES

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. TELEFONO: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 01 (UNO)

DE C.V.

CALLE COFRE DE PEROTE NUMERO EXTERIOR 713 INTERIOR B COLONIA VOLCANES 68020

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON CLAVE UBICACION: SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA, COSTA

ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN BALTAZAR

LOXICHA

013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025 CODIFICACION P.G.O.: N/C ESTADO: OAXACA

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 29 DE ID OBRA(CONTRATO): 14275 FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025
HOJA 28 DE 28

CONTRATO:
013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025

3 CONSTRUCCION TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20 M.) A BASE DE
PARTIDA: COLUMNAS DECONCRETO DE SECCION 0.50X0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA / 3.3
ESTRUCTURA

CLAVE CONCEPTO

LOCALIZACION

LARGO ANCHO ALTO PZAS UNIDAD TOTAL
EJE TRAMO EDIFICIO

ESTR-010 PIJAS Y TORNILLOS DE
1/4"@75. INCLUYE:
SUMINISTRO DE

DE OBRA, EQUIPO,

SUMINISTRO Y COLOCACION
DE CUBIERTA A BASE DE
LAMINA LISA GALVANIZADA
ACANALADA TRAPEZOIDAL,
CAL. 26, CON TRASLAPE DE
10 CM, ANCLADA CON 2

MATERIALES, ACARREOS,
ELEVACION, FIJACION, MANO

HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.

SIN NUMEROS GENERADORES CAPTURADOS

TOTAL M2 0.00

SUPERVISOR DE OBRA CONTRATISTA

BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
NOMBRE NO ASIGNADO

NOMBRE NO ASIGNADO ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL




