
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

IOCIED
DOCUMENTO DE OBRA

A C T A  D E  R E C E P C I Ó N  D E  O B R A
CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V. R.F.C. COD120101ABC

OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CONTRATO N° 005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026

UBICACIÓN ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA CODIFICACIÓN 25196

FECHA DE INICIACIÓN PROGRAMADA 09/09/2026 ID. DE OBRA 14094

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA 17/11/2026 PROGRAMA 138

PERÍODO DEL CONVENIO DE TIEMPO POR ANTICIPO DEL 09/09/2026 AL 17/11/2026 RAMO BEAGA0224

COMPAÑÍA AFIANZADORA N/C DÍAS DE PRÓRROGA 0

FIANZA DE ANTICIPO N° N/C 30.00% $164,896.23

FIANZA DE CUMPLIMIENTO N° N/C 10.00% $54,965.41

FIANZA DE VICIOS OCULTOS N° N/C N/C N/C

N° DE DÍAS DE LA SANCIÓN 0 IMPORTE DE LA SANCIÓN $0.00

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TOMATE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA SE REUNIERON EL DÍA 01 DE JULIO DE 2026

DEL DISTRITO DE CHOÁPAM DE LA REGIÓN CUENCA DEL PAPALOAPAN

LOS ABAJO FIRMANTES SE REUNIERON PARA RECIBIR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO ANTES INDICADO, CONSISTENTES EN: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.

“EL IOCIED”, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O
MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA DE CONTRATO / FACTURA IMPORTE S/IVA

MONTO CONTRATADO 27/06/2026 $549,654.11

ESTIMACIÓN 01 (ORDINARIA) · 01/06/2026 AL 30/06/2026 N/C $328,827.04

A) TOTAL EJERCIDO $328,827.04

B) SALDO NO EJERCIDO $220,827.07

SUMA SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A + B) $549,654.11

ENTREGA Vo. Bo. Vo. Bo.

CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO

REPRESENTANTE LEGAL / ADMINISTRADOR
NOMBRE NO ASIGNADO

SUPERVISOR DE OBRA
PSTE. ING. EFRAÍN CALIXTO CALVO

JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA DE COSTOS

Vo. Bo. Vo. Bo. RECIBE

ING. GERARDO VELASCO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPTO. DE VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES

ING. ALLAN ERNESTO CRUZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL
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