INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTIMACION

10CIED
DOCUMENTO DE OBRA

CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN  TELEFONO: 9511234567 FAX: NO CAPTURADO ESTIMACION No.: 1 (ORDINARIA)
OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE EJEMPLO 100
OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC UBICACION: ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA ESTADO: OAXACA
CONTRATO: 005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026 CODIFICACION P.G.O.: 25196 ID OBRA(CONTRATO): 14094 FECHA: 01/07/2026
PERIODO DE EJECUCION: DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
VOLUMEN
IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD P.U.
PRESUPUESTO ACUMULADO PRESENTE ACUMULADO EXCEDENTE ESTIMADO
ANTERIOR
1.1.1 CIMENTACION - PRELIMINARES
11061 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). M2 $18.48 74.88 | 0.00 | 74.88 | 74.88 | $1,383.78
Total CIMENTACION - PRELIMINARES $1,383.78
1.1.2 CIMENTACION - EXCAVACIONES Y CORTES
EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD
11071 Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. M3 $334.41 28.59 0.00 28.59 28.59 $9,560.78
Total CIMENTACION - EXCAVACIONES Y CORTES $9,560.78
1.1.3 CIMENTACION - PLANTILLAS
11101 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. M2 $306.02 30.12 0.00 30.12 30.12 $9,217.32
Total CIMENTACION - PLANTILLAS $9,217.32
1.1.4 CIMENTACION - SUMINISTROS Y RELLENOS
RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20
11121 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. M3 $295.71 2867 0.00 2867 28.67 $8,478.42
SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,
11131 INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. M3 $829.20 15.21 0.00 15.21 1521 $12,612.13
Total CIMENTACION - SUMINISTROS Y RELLENOS $21,090.55
1.1.5 CIMENTACION - CONCRETO EN CIMENTACION
12010 CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO M3 $4,949.76 5.14 0.00 5.14 5.14 $25,441.77
Total CIMENTACION - CONCRETO EN CIMENTACION $25,441.77
1.1.6 CIMENTACION - CIMBRA EN CIMENTACION
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y
12021 2 M2 $368.72 31.95 0.00 31.95 31.95 $11,780.60
DESCIMBRADO.
Total CIMENTACION - CIMBRA EN CIMENTACION $11,780.60
1.1.7 CIMENTACION - ACERO EN CIMENTACION
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON #2 F'y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO,
12032 HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. KG $37.09 38.22 0.00 38.22 38.22 $1,417.58
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO,
12034 HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. KG $36.79 162.97 0.00 162.97 162.97 $5,995.67
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO,
12035 HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. KG $35.81 69.80 0.00 69.80 69.80 $2,499.54
Total CIMENTACION - ACERO EN CIMENTACION $9,912.79
1.1.8 CIMENTACION - MURE DE ENRASE
MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3
12076 DE 15 Ol ESPESOR. M2 $564.30 12.66 0.00 12.66 12.66 $7,144.04
MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X28 DE 22 CM DE ESPESOR,
12080 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN. M2 $946.63 10.29 0.00 1029 1029 $9,740.82
Total CIMENTACION - MURE DE ENRASE $16,884.86
1.2.1 ESTRUCTURA - CIMBRA EN ESTRUCTURA
CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO,
21110 DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). M2 $388.18 7284 0.00 7284 72.84 $28,275.03
CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO,
21115 CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. M2 $430.92 34.33 0.00 34.33 34.33 Pag ha 1 de$i4,793.48




VOLUMEN
IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD P.U.
PRESUPUESTO ACUMULADO PRESENTE ACUMULADO EXCEDENTE ESTIMADO
ANTERIOR
Total ESTRUCTURA - CIMBRA EN ESTRUCTURA $43,068.51
1.2.2 ESTRUCTURA - ACERO EN ESTRUCTURA
ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y
21201 ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. KG $37.09 33.93 0.00 33.93 33.93 $1,258.46
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO,
21203 HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. KG $36.79 55571 0.00 555.71 555.71 $20,444.57
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO,
21204 HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. KG $35.81 183.20 0.00 183.20 183.20 $6,560.39
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO,
21205 HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. KG $35.81 32.85 0.00 32.85 32.85 $1,176.36
Total ESTRUCTURA - ACERO EN ESTRUCTURA $29,439.78
1.2.3 ESTRUCTURA - CONCRETO EN ESTRUCTURA
CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y
21301 CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. M3 $5,189.48 1035 0.00 10.35 10.35 $53,711.12
Total ESTRUCTURA - CONCRETO EN ESTRUCTURA $53,711.12
1.3.1 ALBANILERIA Y ACABADOS - CADENAS Y CASTILLOS
CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14x10CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM.. INCLUYE
1001.09999999999854% [ o o ML $281.80 22.38 0.00 22.38 22.38 $6,306.68
CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A
1002.09999999999854! CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. ML $364.66 8.80 0.00 8.80 8.80 $3,209.01
CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MAXIMO DE 19
MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN
1017.09999999999854 CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, ML $399.01 13.49 0.00 1349 13.49 $5.382.64
GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
CADENA DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A
1024.09999999999854 CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. ML $390.10 6.80 0.00 6.80 6.80 $2,652.68
CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 21CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15
1025.09999999999854% [\~ A COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. ML $455.39 52.56 0.00 52.56 52.56 $23,935.30
CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST.
1032.099999999998545 " C "L T ks COMUN Y CRUCES DE VARILLA. ML $583.30 6.38 0.00 6.38 6.38 $3,721.45
CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C
31040 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIMBRA APARENTE. ML $469.80 22.28 0.00 22.28 22.28 $10,467.14
Total ALBANILERIA Y ACABADOS - CADENAS Y CASTILLOS $55,674.90
1.3.2 ALBANILERIA Y ACABADOS - MUROS
MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3
31105 ACABADO COMUN. M2 $778.89 41.06 0.00 41.06 41.06 $31,981.22
MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3
31115 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD. M2 $1,229.14 14.11 0.00 7.87 7.87 $9,679.06
Total ALBANILERIA Y ACABADOS - MUROS $41,660.28

IMPORTE DE LA ESTIMACION

$328,827.04

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

JEFE DEL DEPTO. DE VALIDACION DE ESTIMACIONES

CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.

URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO
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LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

POR LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE OBRAS
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