
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

IOCIED
DOCUMENTO DE OBRA

E S T I M A C I Ó N
CONTRATISTA: CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN

OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
TELÉFONO: 9511234567 FAX: NO CAPTURADO ESTIMACIÓN No.: 1 (ORDINARIA)

DOMICILIO: CALLE EJEMPLO 100

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC UBICACIÓN: ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA, OAXACA ESTADO: OAXACA

CONTRATO: 005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2026 CODIFICACIÓN P.G.O.: 25196 ID OBRA(CONTRATO): 14094 FECHA: 01/07/2026

PERÍODO DE EJECUCIÓN: DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026

CLAVE C O N C E P T O UNIDAD P. U.
V O L U M E N

IMPORTE
ESTIMADOPRESUPUESTO ACUMULADO

ANTERIOR PRESENTE ACUMULADO EXCEDENTE

1.1.1 CIMENTACION - PRELIMINARES

11061 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). M2 $18.48 74.88 0.00 74.88 74.88 $1,383.78

Total CIMENTACION - PRELIMINARES $1,383.78

1.1.2 CIMENTACION - EXCAVACIONES Y CORTES

11071 EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD
Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. M3 $334.41 28.59 0.00 28.59 28.59 $9,560.78

Total CIMENTACION - EXCAVACIONES Y CORTES $9,560.78

1.1.3 CIMENTACION - PLANTILLAS

11101 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. M2 $306.02 30.12 0.00 30.12 30.12 $9,217.32

Total CIMENTACION - PLANTILLAS $9,217.32

1.1.4 CIMENTACION - SUMINISTROS Y RELLENOS

11121 RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20
CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. M3 $295.71 28.67 0.00 28.67 28.67 $8,478.42

11131 SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,
INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. M3 $829.20 15.21 0.00 15.21 15.21 $12,612.13

Total CIMENTACION - SUMINISTROS Y RELLENOS $21,090.55

1.1.5 CIMENTACION - CONCRETO EN CIMENTACION

12010 CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. M3 $4,949.76 5.14 0.00 5.14 5.14 $25,441.77

Total CIMENTACION - CONCRETO EN CIMENTACION $25,441.77

1.1.6 CIMENTACION - CIMBRA EN CIMENTACION

12021 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y
DESCIMBRADO. M2 $368.72 31.95 0.00 31.95 31.95 $11,780.60

Total CIMENTACION - CIMBRA EN CIMENTACION $11,780.60

1.1.7 CIMENTACION - ACERO EN CIMENTACION

12032 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON #2 F'y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. KG $37.09 38.22 0.00 38.22 38.22 $1,417.58

12034 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. KG $36.79 162.97 0.00 162.97 162.97 $5,995.67

12035 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. KG $35.81 69.80 0.00 69.80 69.80 $2,499.54

Total CIMENTACION - ACERO EN CIMENTACION $9,912.79

1.1.8 CIMENTACION - MURE DE ENRASE

12076 MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3
DE 15 CM. ESPESOR. M2 $564.30 12.66 0.00 12.66 12.66 $7,144.04

12080 MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X28 DE 22 CM DE ESPESOR,
ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN. M2 $946.63 10.29 0.00 10.29 10.29 $9,740.82

Total CIMENTACION - MURE DE ENRASE $16,884.86

1.2.1 ESTRUCTURA - CIMBRA EN ESTRUCTURA

21110 CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO,
DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). M2 $388.18 72.84 0.00 72.84 72.84 $28,275.03

21115 CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO,
CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. M2 $430.92 34.33 0.00 34.33 34.33 $14,793.48Página 1 de 2
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Total ESTRUCTURA - CIMBRA EN ESTRUCTURA $43,068.51

1.2.2 ESTRUCTURA - ACERO EN ESTRUCTURA

21201 ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y
ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. KG $37.09 33.93 0.00 33.93 33.93 $1,258.46

21203 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. KG $36.79 555.71 0.00 555.71 555.71 $20,444.57

21204 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. KG $35.81 183.20 0.00 183.20 183.20 $6,560.39

21205 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. KG $35.81 32.85 0.00 32.85 32.85 $1,176.36

Total ESTRUCTURA - ACERO EN ESTRUCTURA $29,439.78

1.2.3 ESTRUCTURA - CONCRETO EN ESTRUCTURA

21301 CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y
CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. M3 $5,189.48 10.35 0.00 10.35 10.35 $53,711.12

Total ESTRUCTURA - CONCRETO EN ESTRUCTURA $53,711.12

1.3.1 ALBAÑILERIA Y ACABADOS - CADENAS Y CASTILLOS

31001.099999999998545 CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14x10CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM.. INCLUYE
CIMBRA APARENTE. ML $281.80 22.38 0.00 22.38 22.38 $6,306.68

31002.099999999998545 CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A
CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. ML $364.66 8.80 0.00 8.80 8.80 $3,209.01

31017.099999999998545

CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19
MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN
CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS,
GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ML $399.01 13.49 0.00 13.49 13.49 $5,382.64

31024.099999999998545 CADENA DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A
CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. ML $390.10 6.80 0.00 6.80 6.80 $2,652.68

31025.099999999998545 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 21CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15
CM. TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. ML $455.39 52.56 0.00 52.56 52.56 $23,935.30

31032.099999999998545 CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST.
#2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. ML $583.30 6.38 0.00 6.38 6.38 $3,721.45

31040 CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C
30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIMBRA APARENTE. ML $469.80 22.28 0.00 22.28 22.28 $10,467.14

Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS - CADENAS Y CASTILLOS $55,674.90

1.3.2 ALBAÑILERIA Y ACABADOS - MUROS

31105 MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3
ACABADO COMUN. M2 $778.89 41.06 0.00 41.06 41.06 $31,981.22

31115 MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3
ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD. M2 $1,229.14 14.11 0.00 7.87 7.87 $9,679.06

Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS - MUROS $41,660.28

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN $328,827.04

CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA JEFE DEL DEPTO. DE VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES

CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V.
URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO

LIC. PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

—
POR LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
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